
UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Nº/ANO CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPARTI

DA (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/ANO DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)

DATA 

CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)

NATUREZA 

DA DESPESA

VALOR MEDIDO 

ACUMULADO 

(R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO (R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA 

001/2023

LIMPEZA URBANA 07.193.738/0001-61
LIMPAX SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA
024/2023 20/06/2023 365 DIAS 3.963.384,60 R$ 551.880,72 R$ 4.515.265,32 3.3.90.39 2.441.342,70 933.923,93 933.923,93 2.441.342,70

EM 

ANDAMENTO

TP 003/2021
Construção da Casa de apoio a 

criança mo Município de Pombos/PE
2022

09032022 - 

TRANSFERENCIA 

ESPECIAL

800.000,00 10.324.550/0001-10
CONSTRUTORA PILARTEX 

EIRELI
009/2022 24/03/2022 365 DIAS 455.518,46 730 DIAS R$ 45.057,94 R$ 500.576,40 4.4.90.51.00 372.206,56 116.250,79 116.250,79 372.206,56

EM 

ANDAMENTO

TP 002/2022

Contratação de empresa de 

engenharia para gestão integral com 

serviços contínuos de manutenção 

preventiva e corretiva e melhoria do 

sitema de iluminação pública do 

Município de Pombos com eficiência 

energética, compreendendo todos os 

serviços relacionados ao sistema de 

iluminação pública, inclusive 

teleatendimentdo, gerenciamento 

informatizado, atendimento a eventos, 

fornecimento de materiais e 

destinação final ambientalmente 

sustentável dos materiais retirados do 

parque de iluminação pública

26.134.847/0001-52 HT SERVIÇOS E EVENTOS 020/2022 09/06/2022 365 DIAS 1.561.098,61 365 DIAS 3.3.90.39.00 467.462,77 98.302,80 98.302,80 467.462,77
EM 

ANDAMENTO

 
TOTAL 3.281.012,03 1.148.477,52 1.148.477,52 3.281.012,03

_______________________________________________________________

CÁSSIO LUIZ FREIRE SANTOS 

Engenheiro Civil 

CREA – PE 1817610732

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO 1º TRIMESTRE DE 2024

EXERCÍCIO: (3) 2024

PERÍODO REFERENCIAL: (4) 1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO 

OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO

REAJUSTE (R$)

EXECUÇÃO VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃO

ADITIVO

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 M

A
R

C
O

S A
L

V
E

S FE
R

R
E

IR
A

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 4787e974-212a-41e5-826b-fa1502a234ce



UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Nº/ANO CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPARTI

DA (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/ANO DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)

DATA 

CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)

NATUREZA 

DA DESPESA

VALOR MEDIDO 

ACUMULADO 

(R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO (R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA 

001/2023

LIMPEZA URBANA 07.193.738/0001-61
LIMPAX SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA
024/2023 20/06/2023 365 DIAS 3.963.384,60 R$ 551.880,72 R$ 4.515.265,32 3.3.90.39 3.425.731,37 984.388,67 1.918.312,60 3.425.731,37

EM 

ANDAMENTO

TP 003/2021
Construção da Casa de apoio a 

criança mo Município de Pombos/PE
2022

09032022 - 

TRANSFERENCIA 

ESPECIAL

800.000,00 10.324.550/0001-10
CONSTRUTORA PILARTEX 

EIRELI
009/2022 24/03/2022 365 DIAS 455.518,46 730 DIAS R$ 45.057,94 R$ 500.576,40 4.4.90.51.00 372.206,56 0,00 116.250,79 372.206,56

EM 

ANDAMENTO

TP 002/2022

Contratação de empresa de 

engenharia para gestão integral com 

serviços contínuos de manutenção 

preventiva e corretiva e melhoria do 

sitema de iluminação pública do 

Município de Pombos com eficiência 

energética, compreendendo todos os 

serviços relacionados ao sistema de 

iluminação pública, inclusive 

teleatendimentdo, gerenciamento 

informatizado, atendimento a eventos, 

fornecimento de materiais e 

destinação final ambientalmente 

sustentável dos materiais retirados do 

parque de iluminação pública

26.134.847/0001-52 HT SERVIÇOS E EVENTOS 020/2022 09/06/2022 365 DIAS 1.561.098,61 730 DIAS 3.3.90.39.00 750.320,50 282.857,73 381.160,53 750.320,50
EM 

ANDAMENTO

 
TOTAL 4.548.258,43 1.267.246,40 2.415.723,92 4.548.258,43

_______________________________________________________________

CÁSSIO LUIZ FREIRE SANTOS 

Engenheiro Civil 

CREA – PE 1817610732

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO 2º TRIMESTRE DE 2024

EXERCÍCIO: (3) 2024

PERÍODO REFERENCIAL: (4) 2º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO 

OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO

REAJUSTE (R$)

EXECUÇÃO VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃO

ADITIVO

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: M

A
N

O
E

L
 M

A
R

C
O
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L

V
E
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R

R
E
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A

A
cesse em

: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 4787e974-212a-41e5-826b-fa1502a234ce



UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Nº/ANO CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPARTI

DA (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº/ANO DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)

DATA 

CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)

NATUREZA 

DA DESPESA

VALOR MEDIDO 

ACUMULADO 

(R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

EXERCÍCIO (R$)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

CONCORRÊNCIA 

ELETRÔNICA 

001/2023

LIMPEZA URBANA 07.193.738/0001-61
LIMPAX SERVIÇOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA
024/2023 20/06/2023 365 DIAS 3.963.384,60 R$ 551.880,72 R$ 4.515.265,32 3.3.90.39 4.409.815,14 984.083,77 2.902.396,37 4.409.815,14

EM 

ANDAMENTO

TP 003/2021
Construção da Casa de apoio a 

criança mo Município de Pombos/PE
2022

09032022 - 

TRANSFERENCIA 

ESPECIAL

800.000,00 10.324.550/0001-10
CONSTRUTORA PILARTEX 

EIRELI
009/2022 24/03/2022 365 DIAS 455.518,46 730 DIAS R$ 45.057,94 R$ 500.576,40 4.4.90.51.00 428.823,77 56.617,21 172.868,00 428.823,77

EM 

ANDAMENTO

TP 002/2022

Contratação de empresa de 

engenharia para gestão integral com 

serviços contínuos de manutenção 

preventiva e corretiva e melhoria do 

sitema de iluminação pública do 

Município de Pombos com eficiência 

energética, compreendendo todos os 

serviços relacionados ao sistema de 

iluminação pública, inclusive 

teleatendimentdo, gerenciamento 

informatizado, atendimento a eventos, 

fornecimento de materiais e 

destinação final ambientalmente 

sustentável dos materiais retirados do 

parque de iluminação pública

26.134.847/0001-52 HT SERVIÇOS E EVENTOS 020/2022 09/06/2022 365 DIAS 1.561.098,61 730 DIAS 3.3.90.39.00 999.442,07 249.121,57 630.282,10 999.442,07
EM 

ANDAMENTO

PREGÃO 

ELETRÔNICO

EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO EM LOGRADOUROS 

PÚBLICOS DE PARALELOS (TAPA 

BURACO), REASSENTAMENTO DE 

BLOCOS INTERTRAVADOS E 

MANUTENÇÃO DE PASSEIOS NA 

ZONA URBANA DE POMBOS

32.984.335/0001-88
JM DE MORAES 

EMPREENDIMENTOS
049/2024 09/09/2024 365 DIAS 315.000,00 R$ 315.000,00 3.3.90.39.00 37.238,81 37.238,81 37.238,81 37.238,81

EM 

ANDAMENTO

 
TOTAL 5.875.319,79 1.327.061,36 3.742.785,28 5.875.319,79

_______________________________________________________________

CÁSSIO LUIZ FREIRE SANTOS 

Engenheiro Civil 

CREA – PE 1817610732

CONVÊNIO CONTRATADO CONTRATO ADITIVO EXECUÇÃO VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO (R$)

SITUAÇÃO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE DE 2024

EXERCÍCIO: (3) 2024

PERÍODO REFERENCIAL: (4) 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO 

OU AQUISIÇÃO
REAJUSTE (R$)

D
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: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
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 C
ódigo do docum

ento: 4787e974-212a-41e5-826b-fa1502a234ce


